RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

Data: 2024-12-04

Informações Iniciais

Descrição dos

Serviços:

Instalação de

chumbadores

Empresa: Projeta Cliente: Alumar

Data Início da

Obra: 2024-11-01 Data Término da

Obra: 2024-12-15

Condições Climáticas: Manhã: Bom,

Tarde: Chuvoso

Horas

Trabalhadas

Neste Dia: 8,80



Efetivo em Horas

Função	Efetivo	Horas Normais	HE 50%	HE 100%
Pedreiro	5	8	2	0
Técnico	2	8	1	0



<u>Atividades</u> <u>Diárias</u>

Plano	Real	Status
Instalar chumbadores	Concluído	OK
Testar equipamento	Pendente	NÃO OK



<u>Observações</u>

Nenhuma ocorrência registrada.



Empresa XYZ - Confidencial

Assinaturas

Responsavel
PROJETA:
Planejamento
PROJETA:
Fiscalização
Alumar: